



**ЛОКАЛЕН  
АКЦИСКИ ПЛАН  
ЗА УПРАВУВАЊЕ  
СО ОТПАД НА  
ОПШТИНА  
РЕСЕН**  
за 2024-2025





**ЛОКАЛЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА  
УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА  
ОПШТИНА РЕСЕН**  
за 2024-2025

## Содржина

Предговор од градоначалникот .....	3
1. Вовед .....	5
2. Национална легислатива и обврски .....	6
3. Анализа на постоечка состојба .....	7
4. Акциски план за 2024-2025 .....	9
5. Следење на реализација на ЛАП и известување .....	24
6. Вклученост на засегнатите страни и комуникациска стратегија .....	26
Изјава за транспарентност .....	27

Содржината на овој план е сопственост на Општина Ресен и резултат на повеќемесечен труд на членовите на работната група. Придонесот на САЛАР и на Шведската влада беше ограничен на обезбедување техничка помош и финансиска поддршка на процесот.

**SALAR International**   
A part of the Swedish Association  
of Local Authorities and Regions

 Sweden  
Sverige

## Предговор од градоначалникот



Почитувани,

Со особена чест и задоволство ви го претставувам Локалниот акциски план за управување со отпад (ЛАП) на општина Ресен 2024-2025 година, општината во која живееме, твориме и градиме иднина за нашите идни генерации.

Со овој план настојуваме да придонесеме кон информирањето на јавноста за работата и плановите на општината и да обезбедиме разбирање и поддршка за нашите напори во остварувањето на стратешките цели на нашата општина преку интензивната и конструктивната соработка во рамките на самата општина, како и соработка со другите засегнати страни во процесот на стратешкото планирање.

Имајќи ги предвид постигнатите резултати, од ефективно спроведување на процесот на децентрализација но и согледаните предизвици, локалниот акциски план (ЛАП) на општина Ресен обезбедува континуиран, осмислен и инклузивен пристап во спроведувањето на политиките за економски, социјален, урбан и демократски развој на локално ниво, во наредниот двогодишен период.

Во овој плански период, главната цел, преку одржливо управување со отпадот и ефикасно користење на ресурсите, е создавање на економски посилна, развојно ориентирана и инклузивна општина, способна да обезбеди сеопфатен, иновативен и одржлив локален раст, брз развој и квалитетен живот за сите.

Доброто управување, интегрираниот развој заснован на знаење преку зајакнување на локалната конкурентност и иновативност, еднаквиот пристап до локалните услуги за сите граѓани, како и социјалната благосостојба и одговорното користење на природните ресурси, се четирите клучни столбови на планот, кои што ќе ги определат мерките и активностите за остварување на планираниот напредок во наредниот плански период.

Содржината и концептот на изработка на ЛАП на општината, обезбедуваат сознанија за тоа од каде потекнуваат притисоците со одговори како подобро да управуваме со нив, како подобро да го планираме економскиот и урбаниот развој, како да се грижиме за природните богатства и истите да ги зачуваме, и како да имаме одржлив туризам и регионот да го направиме дом за луѓето и природата.

Во моментот се уште има потреба од воспоставување на основната инфраструктура за собирање, селектирање, третман и преработка, како и отстранување на отпадот, па затоа потребно е зајакнување на обврските на сите чинители во управувањето со отпадот, како и соодветна примена на начелата на циркуларната економија заради минимизирање на количините на отпадот и заштита на ресурсите.

Во изминатиот период направиме сериозен исчекор и видлив напредок во низа области. Меѓутоа, свесни сме дека пред нас останува уште многу работа и соочување со многу предизвици, многу премрежувања на нашите желби, очекувања и реалности. Затоа, при подготовка на ЛАП, темелно ги анализиравме и внатрешните и надворешните предизвици, ги оценивме нашите капацитети и ги поставиме нашите стратешки приоритети и цели.



Во наредниот период, ќе се стремам ЛАП да биде продолжување на нашите напори во воспоставувањето соработка со сите засегнати страни и главен патоказ за реализација на целите кои се вцртани во него.

Подготвеноста за реализација на мерките и активностите ќе претставува најдобра промоција на нашата општина како „урбана, но и еколошки одржлива средина“.

Посебно ја очекувам вашата несебична поддршка за мерките и активностите кои ќе следат во следниот период, согласно временската и приоритетната рамка, и учество во нивната реализација за обезбедување одржлив развој на општината.

Планот има вредност само ако се спроведе.

Со Почит,  
**Градоначалник на општина Ресен**  
**Јован Тозиевски**

# 1 Вовед



**Н**а патот кон одржливо управување со отпадот, Република Северна Македонија веќе има преземено чекори кои постепено ги надминуваат постоечките проблеми за подобрување на системите за собирање и третман на отпадот и премин од линеарна во циркуларна економија. Новиот Закон за управување со отпадот<sup>1</sup>, Планот за управување со отпад 2020-2030, воспоставувањето на регионалниот систем за управување со отпад, како и воспоставување на организации за проширена одговорност на производителите поставија солидна основа за воспоставување на ефективна оперативна рамка и подобрување на капацитетите и праксите на сите чинители во областа.

Следејќи ги насоките од регионалните планови за управување со отпад, во рамките на проектот „Одржливо управување со отпадот на локално ниво“ спроведуван од SALAR International, а финансиран од шведската влада преку Сида, беше развиен Оперативен регионален план за управување со отпад (ОРПУО) за пелагонискиот и југозападниот регион. Изработен заедно со општините од двата плански региона, ОРПУО претставува практичен документ кој ги локализира националните приоритети и цели и овозможува оптимално искористување на општинските ресурси. Инклузивниот и транспарентен процес го засили сопствеништвото врз планот и им овозможи на сите чинители подобро да ја разберат важноста на одржливото управување со отпадот.

Важен дел од целиот процес е и склучениот договор за заем од 55 милиони евра со Европската банка за обнова и развој кој вклучува изградба на три регионални депонии, набавка на возила и опрема како и техничка помош за поддршка на регионалниот систем за управување со отпад.

Заемот ќе обезбеди средства за нужното модернизирање на возниот парк на општинските комунални претпријатија и ќе ја нагласи клучната улога на (про)активното учество на општините во одржливото управување со отпадот.

Локалниот акциски план (ЛАП) за управување со отпад 2024-2025 на општина Ресен беше изработен со цел да се утврдат локалните политики за управување со отпадот, да се утврди опсегот на интервенциите и да се постават јасни цели со детални чекори за нивна реализација.

Насоките во планот за намалување на создадениот отпад и подобрување на локалните практики за селекција, собирање и депонирање на отпадот се во согласност со меѓународните стандарди и добри практики за цврст отпад и директно водат кон намалување на влијанието врз животната средина. Регионалната перспектива и нагласокот на меѓуопштинската соработка беа меѓу приоритетите при изработката на ЛАП. Спојувањето на двата региона (пелагониски и југозападен) во еден регион за управување со отпад создава можност, но и обврска за блиска соработка помеѓу општините. Интегрирањето на инклузивните процеси и родовата перспектива во финалниот документ ќе придонесе кон зголемена родова еднаквост, подобар пристап на ранливите групи до услугите во секоја од општините и подобрување на квалитетот на живот на населението.


Планот беше изработен од работна група посебно формирана за оваа цел, во состав:

1. **Ајман Ал Малла** – Раководител на сектор за животна средина
2. **Кети Чачоровска** – Сектор за животна средина
3. **Андријана Георгиевска Забековска** – Инспектор за животна средина
4. **Марчел Косентину Русу** – Директор на ЈКП Пролетер
5. **Вики Рабаџиевска** - ЈКП Пролетер – Одговорен за управување со отпад
6. **Пвел Заец** - ЈКП Пролетер – Одговорен за компостара
7. **Даниела Апостоловска** – Помошник раководител на сектор за финансиски прашања

1 Закон за управување со отпад (Службен Весник бр. 216/2021)



## 2. Национална легислатива и обврски



Развојот на законодавството и политиките од областа на животната средина се прилично динамични процеси и Република Северна Македонија постојано ги следи тековите и промените во еколошкото законодавство на ЕУ како правна база за изградба на еколошки стандарди во разни сектори на животната средина, вклучувајќи го и управувањето со отпадот. Во тој поглед, новиот **Закон за управување со отпад** ја транспонира европската директива за отпад (2008/98/EC) како и новата директива со измените од 2018 година (2018/851) со што се нагласува обврската на локалната самоуправа да управува со комуналниот отпад. Новиот закон јасно се повикува на начелата за заштита на животната средина, начелото на претпазливост и на начелото за универзалност на услугата за управување со отпадот и го допрецизира регионалниот систем за управување со отпадот како и улогите на националните и локалните актери. Со стимулација на мерки за намалување на количината на создаден отпад и одржливо управување со отпадот, Законот цели кон зачувување на ресурсите и спречување на негативните влијанија на отпадот врз животната средина.

**Националната стратегија за управување со отпад 2008-2020** ја одразува политиката за управување со отпад и претставува основа за подготовка и спроведување на интегриран и финансиски одржлив систем. Стратегијата обезбедува насоки за активностите во областа на управувањето со отпадот со цел да се надмине неприфатливата состојба на животната средина во земјава која има негативно влијание врз водата, почвата и воздухот како и врз човековото здравје.

Надоврзувајќи се на основата поставена од Стратегијата, **Националниот план за управување со отпад 2020-2030** ја дефинира рамката за креирање и функционирање на интегриран систем за управување со отпад во согласност со хиерархијата за отпад и законодавството на ЕУ и да се постигне еколошки безбедна преработка и отстранување на отпадот во согласност со приликите во Република Северна Македонија. Одржливо функционирање на базичната инфраструктура за управување со комуналниот отпад (организациски и финансиски структури,

техничка инфраструктура и правна рамка) е основната цел на Планот.

Институционалната рамка за управување со отпад е јасно дефинирана. Министерството за животна средина и просторно планирање е институција која е одговорна за креирање на политиката за управување со отпад на национално ниво, додека политиката на локално ниво е одговорност на општините. Оперативните активности како што се собирање, селекција, транспорт и депонирање се организирани преку јавните комунални претпријатија. Колективните постапувачи се исто така дел од системот за управување со различни текови на отпад, како на пример отпад од пакување, отпад од електрична и електронска опрема, отпад од батерии и акумулатори и други текови отпад кои го помагаат управувањето преку воспоставување дополнителна мрежа за селекција и спроведуваат активности за подигнување на јавната свест.

Со цел обезбедување финансиски само-одржлив систем за управување со отпад, Законот за управување со отпад го наложува и промовира регионалниот пристап. **Регионалниот систем за управување со отпад** подразбира здружување на општините во пет региони, формирање на меѓуопштински одбори за управување со отпадот за секој регион и изградба на регионални депонии со кои ќе управува **Регионално комунално претпријатие**. Изготвувањето и следењето на реализацијата на **Регионалниот план за управување со отпад** е обврска на новоформираниите организациски единици за управување со отпад во Центрите за развој на планските региони.


Регионалното управување со отпад претставува современ, стратешки пристап во управувањето со отпадот и предуслов за систематско решавање на проблемите со отпадот. Интегрираното регионално управување со комуналниот цврст отпад подразбира постепено затворање на не-санитарните комунални и диви депонии откако новите регионални санитарни депонии ќе станат оперативни.

### 3 Анализа на постоечка состојба



Општина Ресен е сместена во Преспанската Котлина, која на Балканскиот Полуостров се јавува како карактеристично геоморфолошки неистечно подрачје со релативно голема надморска височина чие дно започнува од 853 метри апсолутна надморска височина (нивото на Преспанското Езеро) до 2.601 метри апсолутна надморска височина (врвот Пелистер на Баба Планина).

Ресен, административниот центар на Општина Ресен е сместена во Преспанската Котлина, која на Балканскиот Полуостров се јавува како карактеристично геоморфолошки неистечно подрачје со релативно голема надморска височина чие



Табела 1: Население и населни места на територијата на општина Ресен

ОПШТИНА РЕСЕН			
Име	Број на жители	Име	Број на жители
Арвати	119	Курбиново	101
Асамати	168	Лавци	118
Болно	195	Лева Река	41
Брајчино	68	Лескоец	0
Волкодори	88	Љубојно	141
Горна Бела Црква	213	Наколец	212
Горно Дупени	33	Отешево	0
Горно Крушје	55	Петрино	0
Грнчари	311	Подмочани	261
Долна Бела Црква	179	Покрвеник	70
Долно Дупени	174	Прељубје	7
Долно Перово	111	Претор	116
Дрмени	361	Рајца	51
Евла	51	Сливница	170
Езерани	137	Сопотско	152
Златари	72	Стење	304
Избишта	128	Стипона	0
Илино	0	Царев Двор	470
Јанковец	1106	Штербово	137
Козјак	85	Шурленци	75
Коњско	13	<b>Вкупно (1)</b>	<b>6.469</b>
Крани	361	Град Ресен	7.904
Кривини	15	<b>Вкупно (2)</b>	<b>14.373</b>

дно започнува од 853 метри апсолутна надморска височина (нивото на Преспанското Езеро) до 2.601 метри апсолутна надморска височина (врвот Пелистер на Баба Планина). Ресен е живописен град сместен на падините од планината Галичица веднаш до Преспанското Езеро. Познат е по јаболковите овоштарници, прекрасни пејзажи и една од светските професионални керамички колонии под заштита на Унеско. Општина Ресен располага со одлични услови за развој на земјоделството и туризмот.

Територијата на Општина Ресен опфаќа 44 населени места, 43 села и градот Ресен кој претставу-

ва територијален и општински центар. Градот Ресен лежи во северниот дел на Преспанската Котлина, од двете страни на Голема Река, на надморска височина од околу 880 м. При тоа само 39 од нив се активни. Вкупен број на жители според пописот од 2021 година изнесува 14.373 жители од кои 49,98 % жени и 50,02 % мажи. Населението е распоредено во 4.906 домаќинства со просечен број на членови во домаќинство 2.93 и просечна населеност од 26,57 жители/км<sup>2</sup>. Населението во градот Ресен изнесува 55 % од вкупниот број во општината, додека населението во селата изнесува 45%.

**Табела 2:** Вкупна количина на создаден и собран отпад по вид и години во тони и м<sup>3</sup>

ОПШТИНА РЕСЕН						
ВКУПНА КОЛИЧИНА НА СОЗДАДЕН И СОБРАН ОТПАД ПО ВИД И ГОДИНА (ВО ТОНИ)						
	2020		2021		2022	
	Создаден	Собран	Создаден	Собран	Создаден	Собран
Хартија		18		20		
Стакло		31		16.8		
Пластика		13		15		
Органски отпад		509		304		81
Останат комунален отпад		5040		5095		585
<b>ВКУПНО</b>	<b>7508</b>	<b>5611</b>	<b>6838.75</b>	<b>5450.8</b>		<b>666</b>
% на сортиран отпад		10.18		6.53		12.16
% на собран отпад		74.73		79.70		/
% на домаќинства покриени со услуга		75		80		80
% на наплатен надомест						
ВКУПНА КОЛИЧИНА НА СОЗДАДЕН И СОБРАН ОТПАД ПО ВИД И ГОДИНА (ВО ТОНИ)						
Градежен отпад						
Кабаст отпад						
<b>ВКУПНО</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

**Табела 3:** Возила за управување со отпад во општината

ОПШТИНА РЕСЕН					
ВОЗИЛА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО ОПШТИНАТА					
Назив на возило	Модел	Тип	Година на производство	Капацитет (м <sup>3</sup> )	Вкупен број вакви возила
Автосмеќар- Вариопрес 15 м <sup>3</sup>	Мерцедес Актрос	1840	1999	/	2
Автосмеќар- Вариопрес 13 м <sup>3</sup>	Мерцедес Актрос	1317	2000	/	1
Автосмеќар- Вариопрес 5 м <sup>3</sup>	Ивеко	65-9	1996	/	1
Автоподигнувач со ланци	Мерцедес	1722	2001	/	1
Автосмеќар- Вариопрес 13 м <sup>3</sup>	Ивеко Еуроцарго	160 Е 22	2008	/	1
Ровокопач	ЈЦБ	4Х4	1995	/	1
Автосмеќар- Вариопрес 7 м <sup>3</sup>	Ивеко	72-150	2015	/	1
Автосмеќар- Вариопрес 13 м <sup>3</sup>	Рено			/	1
Булдужер гусеничар	ТГ Лиу Гонг	160	2020	/	1



## 4. Акциски план за 2024-2025

ОПШТИНА РЕСЕН									
Приоритет 1		Обезбедување услуги (собирање и транспорт на отпад) на што е можно повеќе корисници							
Цел 1.1		Подобрено собирање и транспортирање на отпадот преку планирање							
Акција 1.1.2, 1.1.3 и 1.1.5		Мапирање на проблемите во процесот на собирање и транспорт на отпадот							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
1.1.1.1	Спроведување на сеопфатна анализа за собирање и транспорт на отпадот и потребната инфраструктура на подрачјето на општината	1 месец	1/2024	ЈКП Пролетер	/	/	/	Нема соодветна анализа за идентификација на проблемите поврзани со собирање и транспортирање на отпадот	Проблемите се идентификувани и подготвен е извештај со препораки за надминување на истите
1.1.1.2	Спроведување на сеопфатна анализа за потребните собирни центри за селекција на отпадот	1 месец	1/2024	ЈКП Пролетер	/	/	/		
1.1.1.3	Реализација на пропораките од анализата	3 месеци	2/2024	ЈКП Пролетер, општина Ресен	/	/	Општина Ресен во консултација со ЈКП Пролетер		

<b>Приоритет 1</b>		<b>Обезбедување услуги (собирање и транспорт на отпад) на што е можно повеќе корисници</b>							
Цел 1.2		Зголемен возен парк и број на канти/контејнери (подобра инфраструктура)							
Акција 1.2.1		Идентификување на извори на финансирање							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модели за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
1.2.1.1	Спроведување на анализа за потребната инфраструктура и оперативните трошоци	1 месец	1/2024	Одделение за ЛЕР, Сектор за животна средина и ЈКП Пролетер	/	/	Со поддршка на вработени во Секторот за финансиски прашања при општината	Нема анализа на изворите на финансирање	Анализата е спроведена и донаторите и потенцијалните извори се идентификувани
1.2.1.2	Изработка на листа на донатории и останати извори на финансирање согласно анализата	1 месец	2/2024	Одделение за ЛЕР, Сектор за животна средина и ЈКП Пролетер	/	/	/		
<b>Приоритет 1</b>		<b>Обезбедување услуги (собирање и транспорт на отпад) на што е можно повеќе корисници</b>							
Цел 1.2		Зголемен возен парк и број на канти/контејнери							
Акција 1.2.2		Набавка на возила и канти/контејнери							
Координација со:		МЖСПП							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модели за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
1.2.2.1	Изработка на листа со потребни возила, канти и контејнери	2 месеци	2/2024	ЈКП Пролетер	/	/	Во консултација со Сектор за животна средина и одделение за ЛЕР	Недоволен број на возила и канти/контејнери и застарен возен парк	Набавена нова опрема за потребите на општината
1.2.2.2	Набавка на опремата	3 месеци	3/2024 - 4/2024	ЈКП Пролетер	Во согласност со договорот за јавната набавка	Буџетот на МЖСПП, општинскиот буџет и ЕУ фондови	Консултација со МЖСПП		
1.2.2.3	Поставување на новата опрема на соодветни локации	1 месец	3/2024 - 4/2024	ЈКП Пролетер	/	/	Во консултација со Сектор за животна средина		

Приоритет 1		Обезбедување услуги (собирање и транспорт на отпад) на што е можно повеќе корисници							
Цел 1.2		Зголемен возен парк и број на канти/контејнери (подобра инфраструктура)							
Акција 1.2.3		Обезбедување обуки за вработените во ЈКП Пролетер (градење капацитети на човечките ресурси)							
Координација со:		ЈКП Пролетер							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
1.2.3.1	Ангажман на експерт за испорака на обуките	2 месеци	3/2024	Одделение за човечки ресурси	/	/	Консултација со експерт за градење на капацитети	Нема доволно организирани обуки наменети за вработените	Соодветни програми и обуки се развиени и испорачани на вработените  Подобрен и зајакнат капацитетот на човечките ресурси  Најмалку 40% од обучените се жени
1.2.3.2	Подготовка на програма за спроведување на обуките	1 месец	3/2024	ЈКП Пролетер	30.000,00 ден	Буџет на ЈКП Пролетер и општинскиот буџет	/		
1.2.3.3	Испорака на обуките за вработените	12 месеци	1/2025 - 4/2025	ЈКП Пролетер	90.000,00 ден	Буџет на ЈКП Пролетер и општинскиот буџет	/		



Приоритет 2		Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад							
Цел 2.1		Идентификувани количини на посебни текови што се создаваат во општината							
Акција 2.1.1 и 2.1.2		Подготовка на листа за посебни текови на отпад и анализа за утврдување на специфични текови на отпад што се создаваат на територијата на општината							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модели за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
2.1.1.1	Изработка на листа за посебни текови на отпад што се создаваат во општината	2 месеци	1/2024	ЈКП Пролетер	/	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Експертска поддршка - САЛАР	Сеопфатна анализа нема, има нецелосни информации за посебните текови на отпад	Видовите и количините на посебниот отпад се идентификувани  Подготвена анализа на специфични текови на отпад и начин на постапување
2.1.1.2	Анализа на посебни и специфични текови на отпад што се создаваат на територијата на општината и начин на постапување	2 месеци	2/2024	ЈКП Пролетер	/	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Експертска поддршка - САЛАР		
2.1.1.3	Изработен извештај и листа за посебни текови на отпад	1 месец	2/2024	ЈКП Пролетер	50.000,00 ден	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Експертска поддршка - САЛАР		

Приоритет 2		Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад							
Цел 2.2		Создавање на пресретлива/поволна средина за селекција на отпадот							
Акција 2.2.1 и 2.2.2		Анализа на пазарот на материјали за рециклирање и трошоци за селекција на отпадот							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
2.2.1.1	Ангажман на експерт за спроведување на анализата отпадот, негова преработка и третман	1 месец	1/2024	ЈКП Пролетер и Сектор за животна средина	/	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Координација со претставници на засегнатите страни и САЛАР	Не постои анализа во моментот	Подготвена анализа на пазарот на материјали и трошоци за селекција и рециклирање на отпад  Дефинирана најмалку една можност/придобивка која специфично се однесува на жените при селекција и рециклирање на отпад
2.2.1.2	Спроведување на сеопфатна анализа на пазарот според однапред утврдена методологија	2 месеца	2/2024	ЈКП Пролетер и Сектор за животна средина	/	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Координација со претставници на засегнатите страни и САЛАР		
2.2.1.3	Изработка на извештај за можности за селекција и рециклирање на отпад и трошоци / придобивки	1 месец	2/2024	ЈКП Пролетер и Сектор за животна средина	150.000,00 ден	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Координација со претставници на засегнатите страни и САЛАР		

Приоритет 2		Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад							
Цел 2.2		Создавање на пресретлива/поволна средина за селекција на отпадот							
Акција 2.2.3 и 2.2.4		Мобилизирање на поддршка за воведување систем за селекција на отпадот во општината (воведување на стимулативни мерки) и подигнување на јавната свест							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
2.2.3.1	Еколошка едукација на тема селекција на отпадот и придобивките од селекција на отпадот и вклучување на јавноста во одделното собирање	12 месеци	1/2024 - 4/2024	Одделение за животна средина и управување со отпад и ЈКП Пролетер	30.000,00 ден	Буџет на општина Ресен, буџет на ЈКП Пролетер и донатори	Техничка поддршка од одговорниот за еколошка едукација од општинската администрација	Не постои континуирана поддршка (едукација и кампањи) за воведување систем за селекција на отпадот  Потребно е адаптирање на надоместот по вид/количина создаден отпад	Подигнување на степенот на информираност кај населението за придобивките од селекција на отпад
2.2.3.2	Одредување на соодветни места за собирање на посебни фракции од комуналниот отпад кои имаат употребна вредност	1 месец	3/2024	Одделение за урбанизам и ЈКП Пролетер	/	/	/		Спроведена најмалку една активност специфично наменета за подигнување на степенот на информираност на ранливите групи
2.2.3.3	Подготовка на препораки за утврдување надомест по вид/количина создаден отпад	1 месец	4/2024	ЈКП Пролетер	/	/	/		
2.2.3.4	Спроведување на кампања за подигнување на свеста за придобивките од селекција на отпад	18 месеци	3/2024 - 4/2025	Одделение за животна средина и управување со отпад и ЈКП Пролетер	200.000,00 ден	Донаторска поддршка - Сида/САЛАР	Техничка поддршка - САЛАР		Подготвени се препораки за утврдување надомест по вид/количина создаден отпад



Приоритет 2		Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад							
Цел 2.3		Обезбедување капацитети и опрема за селекција на отпад							
Акција 2.3.1		Идентификување можности за финансирање и обезбедување ефективно финансиско управување							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
2.3.1.1	Спроведување детална анализа за техниките, финансиските, организациските и други барања за селекција на отпадот	2 месеци	4/2024	Одделение за животна средина и управување со отпад и ЈКП Пролетер	90.000,00 ден	Буџет на општина Ресен, буџет на ЈКП Пролетер и донатори	Техничка поддршка од експерт за финансиски менаџмент	Потребно е поефективно финансиско управување за селекција и собирање на отпадот	Подготвен извештај со препораки за најефикасната шема за селекција и селективно собирање на рециклибилните материји
2.3.1.2	Подготовка на извештај со препораки за поефикасна селекција и собирање на рециклибилните материји	2 месеци	1/2025	Одделение за животна средина и управување со отпад и ЈКП Пролетер	Вклучено во горната ставка	Буџет на општина Ресен, буџет на ЈКП Пролетер и донатори	Техничка поддршка од експерт за финансиски менаџмент		

Приоритет 2		Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад							
Цел 2.3		Обезбедување капацитети и опрема за селекција на отпад							
Акција 2.3.2 и 2.3.7		Идентификување локации за капацитети за селекција на отпад и набавка на контејнери, канти и возила за собирање отпад							
Координација со:		МЖСПП, засегнати страни, колективни постапувачи							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модели за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
2.3.2.1	Изработка на потребната урбанистичка и проектна – техничка документација за поставување на потребната опрема за примарната селекција на отпад	1 месеци	2/2024 - 3/2024	Одделение за урбанизам и ЈКП Пролетер	/	МЖСПП	/	Документацијата не е изготвена	Потребната документација е изготвена
2.3.2.2	Поставување на набавената опрема (канти, контејнери и возила) за примарната селекција на отпад	2 месеци	4/2024	ЈКП Пролетер	Согласно договорот за јавната набавка	Буџет на МЖСПП, буџет на општината, буџет на ЈКП Пролетер и донатори	Соработка со заинтересирани претпријатија (договор со колективни постапувачи)		Набавената опрема е распоредена на целото подрачје на општината

Приоритет 2		Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад							
Цел 2.3		Обезбедување капацитети и опрема за селекција на отпад							
Акција 2.3.8		Дизајнирање и спроведување на пилот проекти за селекција на отпад							
Координација со:		Засегнати страни, колективни постапувачи							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
2.3.8.1	Спроведување детална анализа за техниките, финансиските и други предуслови за воспоставување систем за примарна селекција на отпадот	2 месеци	4/2024	Одделение за животна средина и управување со отпад и ЈКП Пролетер	60.000,00 ден	Буџет на општина Ресен, буџет на ЈКП Пролетер и донатори	Техничка поддршка од експерт за финансиски менаџмент	Има потреба од воспоставување поефикасен систем за селекција на отпад	Воспоставен е поефикасен систем за примарна селекција на отпадот  Пилот проектот е дизајниран и се спроведува
2.3.8.2	Формулирање на пилот-проект за примарна селекција на отпад	1 месец	4/2024	Одделение за животна средина и управување со отпад и ЈКП Пролетер	Вклучено во горната ставка	Буџет на општина Ресен, буџет на ЈКП Пролетер и донатори	Координација со заинтересирани претпријатија (договор со колективни постапувачи)		
2.3.8.3	Пилотирање на проектот - Воведување на систем од две канти за селектирање на отпадот	3 месеци	1/2025	ЈКП Пролетер	Вклучено во горната ставка	Буџет на општина Ресен, буџет на ЈКП Пролетер и донатори	Соработка со заинтересирани претпријатија (договор со колективни постапувачи)		



Приоритет 3		Намалување на количините за органски отпад кои завршуваат на депонија							
Цел 3.1		Создавање пресретлива средина за селекција на органски отпад							
Акција 3.1.1 и 3.1.2		Анализа на количини и модели на органски отпад и исплатливост и придобивки за селекција и третман на органски отпад							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модели за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
3.1.1.1	Ангажман на експерт за изработка на анализата	1 месец	1/2024	ЈКП Пролетер и Одделение за животна средина	/	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Експертска поддршка - САЛАР	Не постои анализа на количини и модели на органски отпад	Подготвена анализа со препораки за исплатливост и придобивки од селекција на органски отпад
3.1.1.2	Спроведување на анализа за количини и модели на органски отпад	2 месеца	2/2024	ЈКП Пролетер и Одделение за животна средина	/	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Експертска поддршка - САЛАР		
3.1.1.3	Подготовка на извештај за количини и модели на органски отпад со препораки за исплатливост и придобивки од селекцијата	1 месец	2/2024	ЈКП Пролетер и Одделение за животна средина	150.000,00 ден	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Експертска поддршка - САЛАР		

Приоритет 3		Намалување на количините за органски отпад кои завршуваат на депонија							
Цел 3.1 и 3.3		Воведување систем за селекција, собирање и транспортирање на органски отпад							
Акција 3.1.4 и 3.3.1		Обезбедување услуга за собирање и транспортирање на органскиот отпад и подигнување на јавната свест за селекција на органски отпад							
Координација со:		МЖСПП, соседни општини, САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
3.1.4.1	Спроведување на анализа за потребниот број посебни садови и локација за селекција на овој тек на отпад	2 месеци	2/2024	ЈКП Пролетер	/	/	Во соработка со општина Ресен и МЖСПП	Граѓаните и правните субјекти немаат соодветни можности за селекција на органски отпад	Овозможен е пристапот за селекција на органски отпад
3.1.4.2	Набавка и поставување на садовите на утврдени локации	1 месец	3/2024	ЈКП Пролетер	Согласно договорот за јавна набавка	МЖСПП	/		Воспоставена е соработка со други општини за управување со органски отпад
3.1.4.3	Воспоставување меѓуопштинска соработка за управување со органскиот отпад	24 месеци	1/2024 - 4/2025	Општина Ресен и ЈКП Пролетер	/	/	Во соработка со соседните општини во ППР		Реализирани кампањи за подигнување на свеста за селекција на органски отпад
3.1.4.4	Подигање на свеста за селекцијата на органскиот отпад	18 месеци	3/2024 - 4/2025	Општина Ресен и ЈКП Пролетер	200.000,00 ден	Донаторска поддршка - Сида/САЛАР	Одговорното лице за еколошка едукација		Постои потреба од зголемување на свеста за селекција на органски отпад
									Спроведена најмалку една активност специфично наменета за подигнување на степенот на информираност на ранливите групи

Приоритет 5		Затворање и санација на ѓубришта							
Цел 5.1		Изработени се општински планови за затворање и санација							
Акција 5.1.1 и 5.1.2		Мапирање на општински ѓубришта и проценка на трошоците за затворање							
Координација со:		Инспекторат за животна средина							
Активност	Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модели за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)	
5.1.1.1	Изработка на методологија за мапирање	1 месец	1/2024	ЈКП Пролетер и Одделение за животна средина	/	/	Консултација со експерт за отпад	Општинските ѓубришта не се целосно мапирани  Не постои регионална база на податоци	Општинските ѓубришта се мапирани и направена е проценка на финансиските средства за затворање/санација  Креирана е регионална база на податоци за ѓубришта
5.1.1.2	Спроведување на мапирањето	3 месеци	2/2024	ЈКП Пролетер и Одделение за животна средина	70.000,00 ден	Општински буџет	/		
5.1.1.3	Проценка на видот, количината и финансиските средства за санација/затворање	1 месец	2/2024	Одделение за животна средина	60.000,00 ден	Општински буџет	Консултација со ЈКП Пролетер и Инспекторат за Ж.С. и одделение за финансии и буџет		
5.1.1.4	Креирање на база на податоци на ѓубришта на регионално ниво	3 месеци	3/2024	Одделение за животна средина	150.000,00 ден	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Техничка поддршка - САЛАР		



Приоритет 5		Затворање и санација на ѓубришта							
Цел 5.2		Реализиран е планот за затворање и санација							
Акција 5.2.1 и 5.2.2		Спроведување на планот според поставените приоритети и следење и евалуација на активностите							
Координација со:		ЈКП Пролетер							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
5.2.1.1	Утврдување на план за затворање/санација на приоритетните ѓубришта	3 месеци	2/2024	ЈКП Пролетер и Одделение за животна средина	/	/	Консултација со експерт за отпад	Не е утврден соодветен план	Планот е утврден, се спроведува согласно поставените приоритети и активностите редовно се следат
5.2.1.2	Спроведување на постапка за јавна набавка за избор на најповолен понудувач за затворање и санација	2 месеци	3/2024	Одделение за јавни набавки	/	/	Во консултација со ЈКП Пролетер и вработените во Одделението за животна средина		
5.2.1.3	Реализација, следење и евалуација на активностата – затворање	2 месеци	4/2024	Општина Ресен и ЈКП Пролетер	1.250.000,00 ден	Општински буџет и донатор	Општина Ресен во координација со ЈКП Пролетер		
5.2.1.4	Реализација, следење и евалуација на активностата – санација	2 месеци	4/2024	Општина Ресен и ЈКП Пролетер	750.000,00 ден	Општински буџет и донатор	Општина Ресен во координација со ЈКП Пролетер		

Приоритет 5		Затворање и санација на ѓубришта							
Цел 5.2		Постигнати се општинските планови за затворање и санација							
Акција 5.2.3		Подигање на јавната свест и мотивирање на соодветно депонирање на отпадот за општините да бидат чисти и уредни							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модели за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
5.2.3.1	Спроведување на едукативни состаноци за депонирање на отпад	24 месеци	1/2024 - 4/2025	Одделение за животна средина	/	/	Поддршка од меѓународни проекти и експерти и САЛАР	Јавната свест не е на посакуваното ниво	Јавната свест е подигната и населенито е поинформирано за соодветно депонирање на отпадот
5.2.3.2	Спроведување на мини еко кампањи во рамки на културни настани кои ги организира општината	Два пати годишно	1/2024 - 4/2025	Одделение за животна средина	20.000,00 ден	Буџет на општина	/		
5.2.3.3	Спроведување на еко акции и едукативни часови во основното училиште и детската градинка	24 месеци	1/2024 - 4/2025	Одделение за животна средина	/	/	Поддршка од меѓународни проекти и експерти		
5.2.3.4	Спроведување на програмата за кревање на јавна свест	18 месеци	3/2024 - 4/2025	Одделение за животна средина	200.000,00 ден	Донаторска поддршка - Сида/САЛАР	Експертска поддршка - САЛАР		

Приоритет 6		Обезбедување приход кој целосно ќе ги покрие трошоците за управување со отпад							
Цел 6.1		Спроведена е анализа за пропустите во надоместоците за отпад							
Акција 6.1.1		Идентификување на јазот помеѓу приходите и расходите на активностите за управување со отпад							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
6.1.1.1	Ангажирање на експерт за јавен финансиски менаџмент	2 месеци	1/2024	Одделение за правни работи/човечки ресурси	/	/	Консултација со експерт за јавни финансии	Не постои анализа за јазот помеѓу приходите и расходите	Јазот е идентификуван и има препораки за надминување
6.1.1.2	Спроведување на сеопфатна анализа на приходите/расходите за управување со отпад и извештај	3 месеци	2/2024	Одделение за животна средина	200.000,00 ден	Донаторска поддршка - Сида/САЛАР	Експертска поддршка - САЛАР		

## 5. Следење на реализација на ЛАП и известување



Следењето, верификацијата на податоците и известувањето на овој ЛАП за одржливо управување со отпад ќе играат клучна улога во неговото ефикасно спроведување. Методите кои ќе бидат применети за следење на неговата реализација ќе имаат цел да го осигураат напредокот кон постигнување на целните индикатори за секоја од акциите на овој ЛАП.

За непрекинато следење на ЛАП е предвидено општинската работната група за управување со отпад да се среќава по потреба, но најмалку еднаш месечно. На таа средба ќе се координираат активностите и дискутира напредокот во реализацијата со осврт на сработеното и воочените потешкотии. За утврдување на степенот на реализација, ажурирање на активностите и анализа на сработеното, предвидена е евалуација на ЛАП кон крајот на првата година (2024). Ова ќе гарантира дека ЛАП ќе остане динамичен плански документ кој одговара на новоидентификуваните потреби и предизвици. Искуството стекнато во процесот како и научените лекции ќе бидат од непроценлива важност при изработката на новиот Регионален план за управување со отпад 2026-2031.

Континуираното известување и комуникација со сите актери вклучени во реализацијата на планот ќе овозможи навремени прилагодувања, на тој начин зголемувајќи ја приспособливоста и ефективноста на ЛАП. Модалитети на меѓуопштинска соработка се веќе вклучени

во планот што ќе овозможи споделување на добрите практики и научените лекции со другите општини во регионот. Два ротирачки члена на управниот одбор на проектот „Одржливо управување со отпад на локално ниво“ доаѓаат од општините во пелагонискиот и југозападниот регион што ќе овозможи блиска комуникација со донаторската задница и засилена поддршка за реализација на активностите од планот.

Користењето на различни алатки како што се истражувања и теренски активности, заедно со верификацијата на податоците од општинската евиденција, извештаите и повратните информации од засегнатите страни и граѓаните, ќе ја гарантира веродостојноста на процесот на следење.

Посветеноста на општината кон континуирано следење и известување на овој ЛАП не само што ќе го зајакне неговиот кредибилитет, туку и ќе воспостави основа за донесување одлуки базирани на докази, промовирајќи го одржливото управување со отпадот во нашата општина.

Табелата подолу ги опишува очекуваните еколошки, социјални и економски влијанија на Локалниот акциски план (ЛАП), истовремено осигурувајќи дека неговата имплементација останува усогласена со принципите на одржливост, избегнувајќи негативни последици врз животната средина и социо-економските можности на жителите во општината.



Бр.	Прашања	Да	Не	Забелешка
1	Дали ЛАП ќе има негативно влијание врз животната средина? Дали ова влијание е големо, без преседан и неповратно? Објаснете накратко		не	Со спроведување на предложените мерки за одржливо управување со отпад нема да има негативно влијание врз животната средина, туку напротив
2	Дали влијанието оди во рамките на планот? Дали реализацијата на планот оди во рамките на планирањето? Објаснете накратко		не	Реализација на планот ќе биде во рамките на планирањето
3	Дали планот вклучува промени или деградација на природните живеалишта? Објаснете накратко		не	Не, затоа што во самиот план и неговите приоритети, цели и акции не се вклучени било какви интервенции во или околу природните живеалишта. Дополнително, секоја од акциите, со самото спроведување ќе придонесе до подобра заштита на природните богатства во регионот на Преспа
4	Дали планот ќе го влоши квалитетот на водата во општината?		не	Не, бидејќи токму несоодветното управување со отпад предизвикува влошување на квалитетот на водата, било да се работи за подземна или површинска
5	Дали планот ќе го влоши квалитетот на почвата во општината?		не	Со реализација на концептот на селекција на отпадот и собирање на потврдени различни фракции од комуналниот отпад како и органискиот отпад ќе доведе до намалување на количината која ќе се депонира со тоа и намалување на притисок од згадување на почвата
6	Дали ЛАП има негативно социјално влијание? Дали ова влијание е големо, без преседан и неповратно? Објаснете накратко		не	Социјалните влијание се минимални во почеток на реализација на проектните активности и постепено ќе ги нема во негативна смисла
7	Дали планот има влијание врз материјални и/или културни ресурси кои што се значајни за локалната заедница? Објаснете накратко		не	/
8	Доколку постојат повеќе етнички заедници во вашата општина, дали реализација на планот ќе има негативно влијание врз квалитетот на живот на некои од нив? Објаснете накратко		не	Спротивно на тоа е дека со реализација на планот нема да има негативно влијание врз квалитетот на животот на тие заедници заради тоа што економската добивка од одржливото управување со отпад не разликува етнички заедници едни од други
9	Дали планот ги зема предвид жените и младите девојки како посебна група граѓани и дали ќе има влијание врз квалитетот на нивниот живот? Објаснете накратко	да		Со интегрирањето на родовата перспектива и родовата еднаквост во планот ќе има позитивно влијание врз економската состојба и врз квалитетот на нивниот живот
10	Дали планот ги зема предвид ранливите групи граѓани и дали ќе има влијание врз квалитетот на нивниот живот? Објаснете накратко	да		Со интегрирањето на принципот на подеднаков третман на ранливите категории граѓани во планот ќе има позитивно влијание врз економската состојба и врз квалитетот на нивниот живот
11	Дали планот вклучува губење на имот или средства за живот на жителите во општината? Објаснете накратко		не	Во планот не е предвидено такво нешто
12	Дали планот ќе има негативно влијание врз економските можности и пристапот до пазарот на труд на жителите на општината? Објаснете накратко		не	Планот ќе овозможи подобра економска состојба, можност и пристап до пазарот на трудот со самиот факт дека отпадот е ресурс со кој се управува

## 6. Вклученост на засегнатите страни и комуникациска стратегија



**В**о мисијата да го подобриме управувањето со отпадот и да придонесеме кон поздрава животна средина во нашата општина, нашиот комуникациски пристап ќе се стреми кон активно вклучување на граѓаните и засегнатите страни, позиционирајќи ги како клучни актери во процесот на трансформација кон одржливи практики. Преку ефективна комуникација, ќе настојваме да негуваме заеднички идентитет на еколошки свесна општина, користејќи ги дигиталните комуникациски канали и другите средства за информирање кои ни стојат на располагање.

Нашата намера е активно да ги вклучиме граѓаните и засегнатите страни во заедничките напори на општината да ги имплементира активностите од ЛАП. Остварувањето на целите од планот бара поголема свесност, промени во односот на населението кон отпадот и трансформативни промени во начинот на кој комуналните претпријатија се справуваат со отпадот. Колективна посветеност кон одржливи практики за управување со отпад кај секој граѓанин во нашата заедница ќе се постигне преку програмата за кревање на јавната свест, едукативните програми и таргетираните кампањи за поддршка на одредени активности од ЛАП и програмите за јакнење на капацитетите на општините и комуналните претпријатија.

Активното вклучување на засегнатите страни во сферата на отпадот (кои што беа идентификувани на почетокот на процесот за изработка на ЛАП) ќе биде најважниот аспект на нашата комуникациска стратегија. Во нашите напори за почиста и поодржлива општина, ние ќе настојваме да ги вклучиме сите членови на заедницата, вклучувајќи ги бизнисите, невладините организации, медиумите, неформалниот сектор, како и јавните институции. ЛАП, неговото спроведување и сите негови промени ќе бидат отворено комуницирани и коментарите ќе бидат земени предвид. Комуникациските канали ги вклучуваат социјалните мрежи, веб страницата на општината, емаил, радио, телевизија и директна комуникација со општинската администрација. Нашиот пристап за вклучување на засегнатите страни ќе биде воден од принципите на отворена комуникација, инклузивност и заедничко одлучување.

Преку негувањето силни врски со засегнатите страни, имаме за цел да изградиме мрежа за поддршка која активно ќе придонесува кон исполнување на целите и приоритетите од акцискиот план за управување со отпад. Со заеднички напори, ќе настојваме да ја искористиме колективната мудрост и различните перспективи, на тој начин осигурувајќи дека нашите постапки се целосно усогласени со потребите и желбите на целата заедница. Реализацијата на планот зависи од сите нас.

## Изјава за транспарентност



Почитувајќи ги принципите на одговорно владеење, Општина Ресен ја препознава важноста на справување со ризиците од корупција за време на имплементацијата на овој акциски план. Тргувајќи од тоа, ние сме целосно посветени на спроведување соодветни антикорупциски мерки за да обезбедиме транспарентност и правичност во нашите активности за управување со отпад.

Оваа заложба е во согласност со нашата цел да промовираме одговорни практики, да ги заштитиме ресурсите, како и да промовираме пристап кој целосно ги заштитува интересите на заедницата при реализацијата на активностите од овој ЛАП за управување со отпад.

При реализацијата на овој акциски план, нашата цел е да бидеме постојано будни, да ги препознаеме појавите на нетранспарентни практики, и на тој начин да создадеме средина која дава приоритет на интегритетот и одговорното управување со отпадот на локално ниво.



## SALAR International

A part of the Swedish Association  
of Local Authorities and Regions



Република Северна Македонија  
Министерство за животна средина  
и просторно планирање



Republika e Maqedonisë së Veriut  
Ministria e Mjedisit Jetësor  
dhe Planifikimit Hapësinor

Република Северна Македонија  
Министерство за локална самоуправа



Republika e Maqedonisë së Veriut  
Ministria e Vetëqeverisjes Lokale

